

**TAKWIM MINGGUAN
J5012 PROJEK
SESI JANUARI 2010**

MINGGU	AKTIVITI	TINDAKAN
M1 10/01/10 - 14/01/10	PENDAFTARAN PELAJAR BARU MINGGU SUAI KENAL LAPOR DIRI PELAJAR SENIOR PENDAFTARAN KURSUS	
M2 17/01/10 - 21/10/10	TAKLIMAT PROJEK & TAKLIMAT (E-SOLMS) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahagian kumpulan 2. Objektif projek 3. Skop projek 4. Prosedur pelaksanaan & penilaian 5. Format laporan 6. Serah takwin kepada pelajar 7. Menyenggaraikan nama penyelia dengan bidang (kelas & program) 8. Menyerahkan borang cadangan kerja projek 9. Memberi panduan membuat perancangan & proposal termasuk carta gant 10. Penyerahan borang kepada penyelia/pelajar 	Penyelaras Projek
M3 24/01/10 - 28/01/10	PENYERAHAN CADANGAN TAJUK PROJEK DAN PENYERAHAN PROPOSAL OLEH PELAJAR <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima borang cadangan tajuk projek 2. Menilai kesesuaian tajuk 3. Menerima dan menyemak proposal 4. Mengesahkan penerimaan kumpulan projek pelajar 5. Mengisi markah mingguan (M3) dalam e-solms 	Penyelia/Penyelaras Projek
M4 31/01/10 - 04/02/10 M5 07/02/10 - 11/02/10	BIMBINGAN & PERBINCANGAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenalpasti masalah projek 2. Membimbing pelajar melakukan projek 3. Menyediakan surat kebenaran mendapatkan maklumat projek (jika perlu) 4. Mengisi markah mingguan (M4 & M5) dalam e-solms 	Penyelia/Penyelaras Projek Tarikh akhir serah tajuk dan proposal 04/02/10 (M4) Tarikh akhir penukaran tajuk projek dan pengesahan projek oleh Penyelia 11/02/10(M5)
M6 14/02/10 - 18/02/10	KEMAJUAN KERJA PROJEK & DRAF PERTAMA LAPORAN (TAHAP 25%) <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, menilai dan menambahbaik 2. Mengisi markah mingguan (M6) dalam e-solms 	Penyelia Projek Tahun Baru Cina 14 & 15/02/10

<p>M7 21/02/10 - 25/02/10</p> <p>M8 28/02/10 - 04/03/10</p>	<p>BIMBINGAN & PERBINCANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenalpasti masalah projek 2. Membimbing pelajar melakukan projek 3. Menyediakan surat kebenaran mendapatkan maklumat projek (jika perlu) 4. Mengisi markah mingguan (M7 & M8) dalam e-solms 	<p>Penyelia/Penyelaras</p>
<p>M9 07/03/10 - 11/03/10</p>	<p>KEMAJUAN KERJA PROJEK & DRAF KEDUA LAPORAN (TAHAP 50%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, menilai dan menambahbaik 2. Mengisi makah mingguan (M9) dalam e-solms 	<p>Penyelia Projek</p>
<p>14/03/10 - 20/03/10</p>	<p>CUTI PERTENGAHAN SEMESTER</p>	
<p>M10 21/03/10 - 25/03/10</p> <p>M11 28/03/10 - 01/04/10</p>	<p>BIMBINGAN & PERBINCANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenalpasti masalah projek 2. Menyediakan surat kebenaran mendapatkan maklumat projek (jika perlu) 3. Mengisi markah mingguab (M10 & M11) dalam e-solms 	<p>Penyelia/Penyelaras</p>
<p>M12 04/04/10 - 08/04/10</p>	<p>KEMAJUAN KERJA PROJEK & DRAF KETIGA LAPORAN (TAHAP 75%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, menilai dan menambahbaik 2. Mengisi markah mingguan (M12) dalam e-solms 	<p>Penyelia Projek</p>
<p>M13 11/04/10 - 15/04/10</p> <p>M14 18/04/10 - 22/04/10</p>	<p>BIMBINGAN & PERBINCANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenalpasti masalah projek 2. Menyediakan surat kebenaran mendapatkan maklumat projek (jika perlu) 3. Perbincangan laporan 	<p>Penyelia/Penyelaras</p>
<p>M15 25/04/10 - 29/04/10</p>	<p>PERSEDIAAN PEMBENTANGAN, KEMAJUAN KERJA PROJEK & PENYERAHAN LAPORAN AKHIR (Tahap 100%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan peralatan & bahan-bahan pembentangan 2. Menerima laporan dan menilai laporan 3. Lantikan panel penilai untuk pembentangan <p>Penting : Sila rujuk ruangan tindakan</p>	<p>Penyelia/Penyelaras Projek</p> <p><i>Sempena sambutan Jubli Perak PKB, pembentangan & pameran projek pelajar diawalkan kepada Minggu ke 15 27 & 28/04/2010</i></p>


M16 02/05/10 - 06/05/10	PEMBENTANGAN PROJEK SEMESTER AKHIR DI BILIK PERSEMBAHAN PROJEK JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL / PAMERAN DI DEWAN SRI CAHAYA DAN DATARAN GEMILANG	Penyelaras Projek Panel Penilai
M17 09/05/10 - 13/05/10	LAPORAN AKHIR PROJEK PELAJAR (HARD COVER) WAJIB DISERAHKAN SATU SALINAN KEPADA PENYELARAS PROJEK PENYELIA PROJEK MENGISI MARKAH BAHAGIAN B (Laporan Projek) dan BAHAGIAN C (Dapatan projek) dalam e-solms PANEL PENILAI MENGISI MARKAH BAHAGIAN D (Pembentangan) dalam e-solms PEMANTAUAN MARKAH PROJEK & CETAK KEPUTUSAN MARKAH PROJEK J5012	Penyelaras Projek Penyelias Projek Panel Penilai Penyelaras Projek
M18 16/05/10 - 20/05/10 M19 23/05/10 - 27/05//10	PEPERIKSAAN AKHIR	
30/05/10 - 19/06/10	CUTI AKHIR SEMESTER	

DISEDIAKAN OLEH



.....
(KAMARUDIN BIN LATIH)
Penyelaras Projek
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

DISAHKAN OLEH



.....
(ENGKU MUHAMMAD BIN ENGKU ALI)
Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Politeknik Kota Bharu, Kelantan