

## AKTIVITI MINGGUAN PROJEK AKADEMIK JABATAN KEJURUTERAAN AWAM SESI JULAI 2009

BIL	MINGGU KULIAH	OGOS				SEPT				OKT				NOV			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	AKTIVITI - AKTIVITI																
1	Taklimat dan pengesahan tajuk projek akademik		///	///													
2	Mencari bahan/data, membuat ujikaji/ pengiraan dan soal selidik	///	///	///	///												
3	Penulisan laporan Bab 1, Bab 2 dan Bab 3 yang lengkap			///	///												
4	Pertemuan kemajuan Pertama/ penilaian Laporan Kemajuan Projek (LKP)				••												
5	Membuat pembetulan dan perubahan jika ada					///	///										
6	Membuat analisa data/ modul/ lukisan graf/ cadangan dan kesimpulan					///	///	///	///								
7	Penulisan Bab 4 (analisa data & pencapaian objektif) dan Bab 5 (kesimpulan)					///	///	///	///								
8	Pertemuan kemajuan kedua (Draf laporan akhir)							##									
9	Persiapan untuk persembahan dan laporan yang lengkap									///	##						
10	Pembentangan projek akhir/ penilaian pembentangan oleh panel penilai projek											///					
11	Pembetulan komen daripada panel ( jika ada ) dan disemak oleh penyelia											///	##				
12	Penjilidan Hardcover mengikut yang ditetapkan. Borang soal selidik dalam bentuk spiral binding												///	///			
13	Penyerahan laporan akhir yang lengkap kepada penyelarar projek																26.11.09
14	Penyerahan Penilaian																
	i. Laporan akhir																
	ii. Rekod markah mingguan dan laporan projek Oleh penyelia kepada penyelarar																29.11.09

**PERJUMPAAN WAJIB DENGAN PENYELIA : M5,M8,M11,M14**

**PEMBENTANGAN PROJEK: 25 - 29.10.09**

**Penyerahan Laporan akhir yang lengkap kepada penyelarar: 29.11.09**